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1. FÖRDERUNGSANTRAG 2026

Zweck und Anlass 

 Im Jahr 2026 wird ein Antrag für zusätzliche Fördermittel ab dem laufenden Jahr erforderlich

 Anlagen zum Förderantrag sind Sachstandsbericht, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Maßnahmenplan als 

Gegenstand der jährlichen Berichterstattung an die Fördermittelgeberin der Städtebauförderung (MIKWS S-H)

 Die Unterlagen sind die Basis für die Abstimmung über den Einsatz von Fördermitteln, die Ermittlung des 

voraussichtlichen weiteren Fördermittelbedarfs für die Innenstadtsanierung und für den diesjährigen Förderantrag
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1. FÖRDERUNGSANTRAG 2026

Inhalt der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi)

 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Stadtumbau – voraussichtliche Kosten für Maßnahmen mit Förderbezug

- Gesamtkosten ca.    52,5  Mio. €

- davon bereits verausgabt ca.      8,5  Mio. €

- davon zukünftige Ausgaben ca. 44,0  Mio. € 

 Zukünftige Ausgabenschwerpunkte:

- Erschließungsanlagen ca.     32 Mio. € (u.a. Ladenstraße, ZOB, Schwarzer Weg)

- Neuordnung Parkhausquartier ca.       5 Mio. € (inkl. max. 4 Mio. für das Bürgerforum) 

- Förderung private Modernisierungen ca.       4 Mio. € (je nach Nutzung der Förderung durch Eigentümer)

 Private Neubaumaßnahmen (z. B. Neubau Stadtweg 66-68) und das Parkhaus sind in der Darstellung nicht enthalten

 Kosten für das Bürgerforum beschränken sich auf den maximalen Förderanteil nach neuer Städtebauförderungsrichtlinie
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1. FÖRDERUNGSANTRAG 2026

Inhalt der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi)

 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Stadtumbau – voraussichtliche bzw. erforderliche Einnahmen 

 Gesicherte Einnahmen

- Gesamt ca.   13,3 Mio. €

- davon Städtebauförderungsmittel ca.   11,5 Mio. € (abgerufene und bewilligte Fördermittel)

- davon sonstige bisherige Einnahmen ca.     1,8 Mio. €

 Voraussichtliche Einnahmen

- Gesamt ca.    39,2 Mio. €

- davon andere Fördermittel ca.      1,9 Mio. € (für ZOB)

- davon Grundstückserlöse ca.      1,3 Mio. €

- davon Ausgleichsbeträge ca.      0,5 Mio. €

- davon Eigenmittel nicht-förderfähige Kosten ca.      2,8 Mio. € 

- davon weiterer Förderbedarf (StBauFM) ca.   32,7 Mio. €
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1. FÖRDERUNGSANTRAG 2026

Inhalt der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi)

 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Stadtumbau – Eigenmittel der Stadt

 Eigenmittel (EM) bisher:

- Gesamt ca.   4,9 Mio. €

- davon Städtebauförderungsmittel (1/3) ca.   3,2 Mio. €

- davon nicht-förderfähige Kosten/sonstige EM ca.   1,7 Mio. €

 Voraussichtlicher Bedarf Eigenmittel zukünftig:

- Gesamt ca.  14,2 Mio. €

- davon Städtebauförderungsmittel (1/3) ca.   10,9 Mio. €

- davon Eigenanteile andere Fördermittel ca.     0,5 Mio. €

- davon nicht-förderfähige Kosten/sonstige EM ca.   2,8 Mio. €
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2. VERMARKTUNG STADTWEG 66 - 70

Vermarktung
□ Finalisierung Nutzungs- und Finanzierungskonzept
□ Finalisierung Planungsentwurf
□ Aktualisierung Verkehrswert (GAA)
□ Auswahlgremium
□ Finalisierung Kaufvertrag

Bauleitplanung (vorhabenbezogener B-Plan)
□ TÖB- und Öffentlichkeitsbeteiligung (erfolgt)
□ Abwägung 
□ Finalisierung Durchführungsvertrag

BKU 25.11.2025: 
Entwurfs- und
Veröffentlichungs-
beschluss B-Plan

Verkauf Grundstück
mit Baurecht

Beschluss BKU + RV 
(1. Halbjahr 2026)
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Stand: Vorabzug Entwurf 

Quelle: 

HIGHSTREET DESIGN 

GmbH und 

Peters + Gruf 

Grundvermögen GmbH

2. VERMARKTUNG STADTWEG 66 - 70
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Stand: 

Vorentwurf Bürgerforum und Parkhaus 

Quelle: 

kbnk Architekten GmbH

3. ENTWICKLUNG PARKHAUSQUARTIER

Bürgerforum (Ansicht Ost)
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4. ERSCHLIEßUNGSANALGEN INNENSTADT

Frühe Stufen 

der Planung

Konkretisierung

der Planung

Realisierung

der Baumaßnahmen

■ Beauftragung Planungsbüro 

nach Wettbewerb

■ Grundlagenermittlung, 

Erstellung von Fachplanungen

■ Vorplanung: u.a. Funktionen und 

Raumaufteilung 

■ Kostenschätzung

■ Beschluss des Vorentwurfs

□ Entwurfsplanung: u.a. Details zu 

Ausstattung und Materialitäten

□ Fortführung der Beteiligung und 

der Abstimmungen

□ Fertigstellung aller notwendigen

Fachplanungen

□ Kostenberechnung

□ Beantragung von 

Förderzustimmungen

□ Ausschreibung Bauleistungen

□ abschnittsweise Sanierung der 

Straßen, Wege und Plätze in der

Innenstadt geplant ab 2028

□ Baubeginn im Parkhausquartier
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4. ERSCHLIEßUNGSANALGEN INNENSTADT

Auszug Erschließungsanlagen Innenstadt

 Stand: Vorentwurf  

 Quelle: 

ARGE Erschließungsanlagen Schleswig

capattistaubach urbane landschaften & 

iplan Nord
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5. AUSBLICK INNENSTADTSANIERUNG 2026

 Vermarktung Stadtweg 66-70

 Abschluss der Anhandgabe und Veräußerung der Flächen

 Umgestaltung Erschließungsanlagen

 Abschluss Entwurfsplanung und Durchführung Genehmigungsplanung Straße, Wege und Plätze

 Ausschreibung, Vergabe und Erstellung von weiteren Fachplanungen und –gutachten

 Entwicklung Parkhausquartier

 Satzungsbeschluss Änderung B-Plan 58

 Abbruch Parkhaus und ZOB-Gebäude 

 Herstellung neue Regenwasserhauptleitung (Stadtwerke)

 Abschluss Entwurfsphase, Bauantrag und Ausführungsplanung Bürgerforum und Parkhaus

 Private Modernisierungsmaßnahmen

 Aktualisierung Fördergrundsätze für die Unterstützung privater Eigentümer*innen

Geplante Maßnahmen in 2026
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Kontakt

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Ansprechpartner

Björn Sothen

BIG Städtebau GmbH – ein 

Unternehmen der BIG-BAU

Eckernförder Straße 212

24119 Kronshagen

E-Mail 

bjoern.sothen@big-bau.de

www.big-bau.de


